



รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มนโยบาย
และแผน



สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		สปป.กทม.	สปฐ.	อื่นๆ			
๑	โครงการรณรงค์การป้องกัน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๖๕,๐๐๐			กสศ.	๑. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองวันละ ๒ คน ๒. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุก ๓๐ วัน (ก.พ.-ก.ย.) ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง (ก.พ. - มี.ค.)	ใช้งบประมาณไปแล้วจำนวน ๕๓,๐๕๔.๖๕
๒	โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๔๐,๐๐๐			กสศ.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมอบรม	
๓	โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๖๐,๐๐๐			กสศ.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนกิจกรรมฝึกอบรมเป็นไตรมาสที่ ๔	
๔	โครงการสร้างหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๕๐,๐๐๐			กนต.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนกิจกรรมฝึกอบรมเป็นไตรมาสที่ ๔	
๕	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๔๕๐,๐๐๐			กนต.		

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		สพป.กทม.	สพฐ.	อื่นๆ			
๖	โครงการนิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๒๔๑,๕๐๐			กนต.		
		๒๒๖,๕๐๐	๑๕,๐๐๐				
๗	โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๒๐๐,๐๐๐			กนต.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนกิจกรรมฝึกอบรมเป็นไตรมาสที่ ๔	
๘	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.กทม. (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๑๕,๐๐๐			กนต.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนกิจกรรมประชุมเป็นไตรมาสที่ ๔	
๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๑๕๐,๐๐๐			กพค.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมอบรม	
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)	๔๐,๐๐๐			ICT	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมอบรม	
๑๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ (DMC) (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)	๓,๖๗๕			ICT	อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง การใช้โปรแกรม My office และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (DMC)	

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		สพป.กทม.	สพฐ.	อื่นๆ			
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๙๕,๐๐๐			กพค.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมอบรม	
๑๓	โครงการจัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๓๕,๐๐๐			กพค.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมอบรม	
๑๔	โครงการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๕๐,๐๐๐			กพค.	อยู่ระหว่างการจัดทำเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.กทม.	
๑๕	โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๖๕,๐๐๐			กสศ.	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓ ครั้งที่ ๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๔ ครั้งที่ ๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔	ใช้งบประมาณ ไปแล้วจำนวน ๔,๘๕๑
๑๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๑๕๐,๐๐๐			กสศ./กอก.	ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ เม.ย. ๖๔ บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารุงเทพมหานคร	ใช้งบประมาณ ไปแล้วจำนวน ๑๒๙,๘๖๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		สปป.กทม.	สพฐ.	อื่นๆ			
๑๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)				กนต.		
๑๘	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)				กนต.		
๑๙	โครงการจัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)	๒๐,๐๐๐			กบง./กนผ.	จัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ	
๒๐	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสตุดสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)				ตสน.	ดำเนินการออกตรวจสอบติดตามความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมถูกต้อง จำนวน ๙ โรงเรียน	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๑	โครงการเผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)				กลุ่มกฎหมาย	จัดทำเอกสารในรูปแบบ Infographic ให้ความรู้ผ่านทางช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ สปป.กทม. (My Office) ครบถ้วนจำนวน ๓ ฉบับ	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๒	โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ)	๓๐,๐๐๐			กนผ.	๑. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๓ ๒. จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ สปป.กทม. ปี ๖๔	
๒๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๐,๐๐๐			กบง./ตสน.		ยกเลิกโครงการ

ร.ร.	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		สปพ.กทม.	สพฐ.	อื่นๆ			
๒๔	โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)			๕๐๖,๕๖๐	กนต.	๑.ประชุมสัมมนาเตรียมการทดสอบ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๔ ๒.ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ ๒/๔/๖ มี.ค. ๖๔ ๓.การรับ-ส่งข้อสอบและเอกสาร ๔.ดำเนินการสอบและตรวจเยี่ยม สนามสอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔	งบประมาณ จาก สทศ.
๒๕	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)		๑๑,๒๐๐		กนต.	๑.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนปฐมวัย (ออนไลน์) ๒.การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	
๒๖	BKPP Innovative Digital Learning ผู้คลังสื่อออนไลน์ สปพ.กทม. (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๔๑,๐๐๐			กนต.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อนกิจกรรมประชุม เป็นไตรมาสที่ ๔	
๒๗	การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)		๓๖,๓๐๕		กนต.	๑.ประชุมเตรียมการเมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ๒.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑๖-๑๘ มี.ค. ๖๔	
๒๘	การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)		๔๘,๖๙๕		กนต.	๑.ประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ ๒.ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมิน คุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔ ๓.ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบ อำนวยการและบันทึกคะแนน เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔	

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
		สพป.กทม.	สพฐ.	อื่นๆ			
๒๙	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยด้วยทักษะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)		๑๕,๐๐๐		กนต.	ดำเนินการประเมินตัดสินโครงการ และกิจกรรมโรงเรียนที่ส่งขอรับการ ประเมิน จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเจ้ามูลและวัดช่างเหล็ก	
๓๐	นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ coding (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)		๑๔,๐๐๐		กนต.		
๓๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.กทม. ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)	๑๐,๐๐๐			กนฝ.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดการ ประชุม	
		๑,๘๒๕,๑๗๕	๑๘๑,๒๐๐	๕๐๖,๕๖๐			
	รวม		๒,๕๑๒,๙๓๕				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มนโยบายและแผน

ที่..... วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการซึ่งนำเข้าสู่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๓๑ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการซึ่งนำเข้าสู่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) จำนวน ๖ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ตามแบบรายงานที่กำหนด นั้น

กลุ่มนโยบายและแผน ได้กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน จึงขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการซึ่งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดั่งแนบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- แผนปฏิบัติการ สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารแนบ : เรื่องเดิม , เอกสารแนบ 1 ,

(นายชัยยุทธ นาคจำแลง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นำเรียนเพื่อโปรดทราบ

(นายยุทธนา สารณูกิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

ทราบ

(น.ส.วิภาวดี เหลี่ยมเต๊ะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

เพื่อโปรดทราบ/โครงการที่รายงานในระบบeMENSER สถานะ

อนุมัติแล้วเป็นโครงการที่ดำเนินการในไตรมาส๑และ๒

จำนวน๖โครงการ

(น.ส.วิภาวดี เหลี่ยมเต๊ะ)

(นายพิเชษฐ วันทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มนโยบายและแผน

ที่..... วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

กลุ่มนโยบายและแผนพิจารณาแล้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามปฏิทินที่ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนด จึงเห็นควรแจ้งกลุ่มงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานความก้าวหน้า และจัดส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แบบรายงานความก้าวหน้า (ดังแนบ)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

- แจ้งกลุ่มต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบรายงานความก้าวหน้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

เอกสารแนบ : เรื่องเดิม , โครงการ , แบบรายงาน ,

(นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(น.ส.วิภาวดี เหลี่ยมเต๊ะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นายยุทธนา สำราญกิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ชอบ,อนุญาต

(นายพิเชษฐ์ วันทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

